

海の観光拠点整備基本計画作成スケジュール(案)

令和4年9月1日時点

時期		業務委託	検討委員会	住民参画	情報公開
7月	上		検討委員依頼、公募委員募集開始		
	中				
	下	起工			
8月	上		検討委員会設置	アンケート実施	
	中				
	下				
9月	上	プロポ審査会設置	①企画提案書作成要領の検討		①協議内容公表：WEB
	中				アンケート結果公表
	下				
10月	上				
	中	プロポ審査会	(委員2名が審査員として審査会に参加)		
	下	業務委託契約締結			
11月	上				
	中		②整備の方向性の検討	住民ヒア（方向性）	②協議内容公表：WEB
	下	整備方針		自主組織ヒア（方向性）	住民意見公表
12月	上	市場調査			
	中	現地測量			
	下	概略プラン作成			
1月	上				
	中		③概略プランの検討	住民説明（概略）	③協議内容公表：WEB
	下	概算事業費		自主組織説明（概略）	住民意見公表
2月	上	整備スケジュール			
	中	モデルプラン作成	④モデルプランの確認	パブリックコメント	④協議内容公表：WEB
	下				
3月	上				
	中				パブコメ結果公表
	下	業務完了	⑤基本計画策定		⑤協議内容公表：WEB
4月	上				
	中		(⑥予備日)		(⑥協議内容公表：WEB)
	下				
5月	上				
	中		(⑦予備日)		(⑦協議内容公表：WEB)
	下				
6月	上				
	中		(⑧予備日)		(⑧協議内容公表：WEB)
	下				