

別紙1 大山町公共施設個別施設計画策定スケジュール

		平成30年度												平成31年度																																																							
		8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月																																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																								
課内検討		募集要項作成																																																																			
業者選定										公募・選定				★ 契約																																																							
施設カルテ作成	フォーマット作成									素案作成				打合せ・確定																																																							
	対象施設選定																																																																				
	各課の入力													入力依頼・入力																																																							
	現地調査													現地調査																																																							
	劣化診断結果の入力																	入力作業																																																			
総合評価	評価シートの作成													シート作成																																																							
	コメント作成													財政協議																																																							
個別計画・再配置計画	計画(案)の作成													個別施設計画・再配置計画																																																							
	所管課ヒアリング													関係課ヒアリング				関係課ヒアリング																																																			
	取りまとめ																					取りまとめ																																															
長寿命化計画	計画メニューの作成																					メニュー作成																																															
	計画案の作成																									長寿命化計画																																											
マネジメント委員会幹事会														★ 幹事会																★ 幹事会																																							
マネジメント委員会																		★ 委員会												★ 委員会																																							
住民説明																										住民説明会												住民説明会																															
議会説明		★ 9月補正																																																																			
学校施設長寿命化シート																																																																					