
参考資料１

１ 基本計画作成の役割分担

・海の拠点の基本計画の作成 ・海の観光拠点整備基本計画の作成（事務的支援）
・海の拠点の基本計画に関する立案及び調整に関する事項 ・検討員会の開催支援
・その他、海の拠点整備基本計画作成に関して必要な事項 →検討委員会の方針を踏まえて専門的な視点で助言や提案

  を行いながら実現可能性の高い基本計画案を調製する。

２ 基本計画作成までのフロー

〇自由討議 〇方向性検討① 〇方向性検討② 〇概略プラン 〇モデルプラン 〇基本計画作成

・検討委員会設置 ・拠点の方向性 ・業者提案説明 ・整備方針 ・基本計画素案 ・基本計画案

・事業目的、検討経過 ・導入施設、設備 ・今後の進め方 ・拠点の位置づけ （概算事業、整備 ・意見、提言

・計画作成スケジュール ・管理運営手法 ・整備方針等の ・ターゲット 　スケジュール） ・今後のスケジュール

・プロポ審査員 ・企画提案書作成要領 　意見交換 ・管理運営手法
・アイデア、自由討議 ・施設規模、配置

・動線計画

 〇整備方針の整理検討 ※意見の調整 ※意見の調整
 ・関連計画、地域資源等の整理 〇概算事業費の算定
 〇事業規模の検討 〇整備スケジュールの検討
 ・市場調査等
 〇図面作成等
 ・平面図、立面図、パース

〇整備の方向性 〇概略プラン 〇基本計画案
　に対しての 　に対しての 　に対しての
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検討委員会の役割 受託業者の役割アイデア・将来像

助言・提案

利用満足度等が高い拠点
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